

30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Missione 6: Salute del PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE E GLI IMPATTI PER IL SSN
E IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

Dott. Alessio Nardini

Direttore Generale

Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
del Ministero della Salute

@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it




30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



OBIETTIVI:

- ✓ Allineare i servizi ai bisogni delle comunità;
- ✓ Integrare servizi sanitari e sociali;
- ✓ Superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio;
- ✓ Rafforzare i servizi sanitari di prossimità, secondo un approccio «one health»
- ✓ Innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN,
- ✓ Migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche;
- ✓ Sviluppare nuove competenze e superare il cd «imbuto formativo»
- ✓ Promuovere la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario.


RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE IN SALUTE

15,62 mld di euro


@ForumRisk www.forummediterraneosanita.it



La rimodulazione della Missione 6
Decisione del Consiglio della Commissione Europea dell'8 dicembre 2023



La rimodulazione della Missione 6
 Decisione del Consiglio della Commissione Europea dell'8 dicembre 2023



M6C2 | 1.1 Aggiornamento tecnologico e digitale **7,36 mld €** **6,61 mld €**

• 1.1 Ammodernamento digitale delle attrezzature tecnologiche ospedaliere	4 mld €	Regioni
• Digitalizzazione DEA I e II livello	1,45 mld €	
• Grandi apparecchiature	1,18 mld €	
• Rafforzamento strutturale SSN	1,41 mld €	
• 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1,64 - 0,89 mld €	
• 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica Mds	1,67 mld €	(a) DTD
• FSE (a) Repository centrale (b) Adozione FSE da parte delle Regioni (c) Tessera Sanitaria Elettronica	1,38 mld €	(b) DTD/Regioni (c) MEF
• Infrastruttura tecnologica del Mds e modello predittivo di cui: Rafforzamento infrastrutture e Data Analysis; Reingegnerizzazione NSISS a livello locale; Costruzione modello predittivo e realizzazione National Health Hub; Sviluppo piattaforma telemedicina.	0,29 mld €	Solo per Adozione 4 nuovi flussi NSIS (Riabilitazione; Servizi di Assistenza primaria; Ospedali di comunità; Consultori familiari) Sag.Att. Regioni

M6C2 | 2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico **1,26 mld €**

• 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica	0,52 mld €	Mds
• di cui 100 progetti di ricerca PoC;	0,1 mld €	
• 100 progetti di ricerca tumori e malattie rare;	0,1 mld €	
• 324 progetti di ricerca malattie altamente invalidanti.	0,32 mld €	
• 2.2: Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale SSN	0,74 mld €	
• (a) Borse aggiuntive in formazione di MG (2.700 borse)	0,1 mld €	Regioni
• (b) Corso di formazione Infezioni ospedaliere (293.386 dipendenti SSN formati)	0,08 mld €	
• (c) Corso di formazione manageriale (4.500 personale SSN formato)	0,018 mld €	Mds
• (d) Contratti di formazione medico-specialistica (4.200 contratti)	0,537 mld €	

30 SETTEMBRE 2024


PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



La «rimodulata» Missione 6 nel tempo sintesi di M6T EU



*Scadenza posticipata da Rimodulazione PNRR:
• Per COT da T2 2024 a T4 2024
• Per Grandi Apparecchiature da T4 2024 a T2 2026



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



La rimodulazione della Missione 6

Decisione del Consiglio della Commissione Europea dell'8 dicembre 2023

- L'intento principale della rimodulazione è stato quello di superare le criticità attuali e potenziali correlate all'aumento generalizzato del costo delle materie prime;
- Sono stati pertanto **rimodulati i Target minimi comunitari** e, in taluni casi, le **tempistiche realizzative**, al fine di **garantire** da parte dell'Europa l'**erogazione delle risorse previste** a livello nazionale (rate di pagamento PNRR).
- La **rimodulazione è avvenuta senza previsioni di defianziamento** e **senza che siano intervenute modifiche**, in via generale, **rispetto alla programmazione contenuta nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)**, strumento di *governance* per gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori.
- Per **garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi, così come inizialmente programmati**, è dunque stato previsto l'**utilizzo di fondi alternativi** per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici
- **Qualora si rendesse necessario apportare delle modifiche**, in termini di numerosità o in relazione alle scadenze temporali, nei limiti dell'attuale programmazione comunitaria, sarà **necessario procedere alla rimodulazione degli interventi programmati, secondo la procedura descritta dai CIS sottoscritti**.

@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it

30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



**Forum
Mediterraneo
in Sanità™**



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



La rimodulazione della Missione 6

Decisione del Consiglio della Commissione Europea dell'8 dicembre 2023

- Con riferimento ai **progetti in essere** relativi all'investimento **“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”**, ex art. 20 L. 67/1988, è stato definito un nuovo Target correlato al livello di spesa realizzata, non presente nella prima formulazione del Piano. Il **finanziamento totale** pari a 1 miliardo di euro è stato **ridimensionato a 250 milioni di €**, prevedendo la definizione di un **obiettivo** specifico, richiesto dalla CE, con scadenza a giugno 2026 (**T2 2026**), che prevede il raggiungimento di **una spesa realizzata di almeno il 90% dell'importo** finanziato con quota **RRF**.
- I **750 mln di € residui** non si traducono in un definanziamento delle risorse complessive assegnate alla Missione 6, ma gli stessi sono stati **redistribuiti** per gli interventi dell'investimento **“Casa come primo luogo di cura e telemedicina”** della Component 1, **Assistenza domiciliare (M6C2I1.2.1) e Telemedicina (M6C1I1.2.3)**:
 - 250 mln di € al sub investimento dell'Assistenza domiciliare, con rimodulazione del target finale a T2 2026 di ulteriori 42.000 soggetti over 65 presi in carico (PIC) in tale regime, per un incremento totale di 842.000 assistiti over 65 PIC in AD entro giugno 2026. A tal fine sono in corso le attività propedeutiche all'emanazione del decreto di modifica del DM 23 gennaio 2023 per la ripartizione delle risorse ai soggetti attuatori – regioni e province autonome;
 - Con la definizione di un incremento del target finale da 200.000 a 300.000 persone assistite con servizi di telemedicina entro il termine del 2025, 500 mln di € sono stati redistribuiti al sub investimento «Telemedicina per il supporto dei pazienti cronici», di questi una quota parte è stata allocata per le finalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 29/2024 ed è tutt'ora in corso di finalizzazione il decreto di assegnazione delle ulteriori risorse ai soggetti attuatori, regioni e province autonome.

@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



**Forum
Mediterraneo
in Sanita™**



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti

T2 2024 - consolidamento dati al 20 giugno 2024

@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Stato di attuazione interventi al T3 2024

*Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGiS*

Component 1 – Assistenza territoriale



Descrizione obiettivo	Milestone/Target/ Ulteriore step procedurale	CdC (almeno 1038)	COT (almeno 480)	OdC (almeno 307)
Stipula dei contratti	Target ITA	Q4 2023*	Q2 2023	Q4 2023*
Avvio dei cantieri	Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento al 21 agosto 2024	50%	100%	55%
Interventi collaudati	Target Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento al 21 agosto 2024	3%	96%	2%

* Scadenza anticipata di un trimestre dai CIS

@ForumRisk www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



M6C1I1.2.2.1: COT Stato di avanzamento per raggiungimento target M6C1-7 – Focus Territoriale

Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGIS

	COLLAUDI COT	
	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 21/08/2024	COLLAUDI ATTESI AL CONSOLIDAMENTO DATI DEL T3 2024
ITALIA	96% (462 collaudi totali)	480 ✓
NORD	53% (247 COT collaudate)	
CENTRO	24% (110 COT collaudate)	
SUD E ISOLE	23% (105 COT collaudate)	



@ForumRisk f X @ www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024


PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



M6C111.1: Case della Comunità Stato di avanzamento lavori – Focus Territoriale

Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da
dichiarazioni soggetti attuatori,
confronto con dati da Sistema
informativo ReGIS

CASE DELLA COMUNITA' (CdC)			
	AGGIORNAMENTO AVVIO CANTIERI al 21/08/2024	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 21/08/2024	TARGET AL T2 2026
ITALIA	50% (516 cantieri avviati)	3% (26 CdC collaudate) <i>In Lombardia; Veneto; Liguria; Emilia Romagna</i>	1038
NORD	62% (322 cantieri avviati)		
CENTRO	16% (85 cantieri avviati)		
SUD E ISOLE	21% (109 cantieri avviati)		



@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it

30 SETTEMBRE 2024


PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



M6C1I1.3: Ospedali di Comunità Stato di avanzamento lavori – Focus Territoriale

Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGIS

OSPEDALI DI COMUNITA' (OdC)			
	AGGIORNAMENTO AVVIO CANTIERI al 21/08/2024	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 21/08/2024	TARGET AL T2 2026
ITALIA	55% (169 cantieri avviati)	2% (7 OdC collaudati) <i>In Lombardia; Veneto; Marche</i>	1038
NORD	62% (105 cantieri avviati)		
CENTRO	15% (26 cantieri avviati)		
SUD E ISOLE	22% (38 cantieri avviati)		



ITALIA: Avvio cantieri al 21 agosto 2024

30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



M6C1I2.1: Assistenza domiciliare

Target EU: Almeno 842 mila nuovi assistiti presi in carico in Assistenza Domiciliare entro T2 2026

Stato di avanzamento

Target 2023 (Decreto 23 gennaio 2022)	526.000
Assistiti incrementali 2023 (consolidamento al 15 marzo 2024)	529.761 ✓



Focus Territoriale	Base line: Assistiti (over 65) nel 2019 in Assistenza Domiciliare	Obiettivo Incrementale Assistiti 2023 ADI (over 65) da DM 23 gennaio 2023	Raggiungimento per anno 2023 dell'obiettivo incrementale da DM 23 gennaio 2022
ITALIA	645.590	526.000	✓
<i>di cui</i>			
NORD	369.392	226.650	oltre il 100% ✓
CENTRO	130.507	108.490	oltre il 100% ✓
SUD E ISOLE	145.691	190.859	77%

30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Stato di attuazione interventi al T3 2024

*Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGiS*

Component 2 – Ammodernamento Tecnologico

M6C2I1.1.1: Digitalizzazione DEA I e II livello

Stato di avanzamento intervento e Focus Territoriale

Soggetto attuatore	Ripartizione risorse DM 20 gennaio 2022	Ordini effettuati <i>Importo della somma degli ordini dei soggetti attuatori tra le diverse iniziative Consip</i>	Ordini effettuati % rispetto al finanziamento
ITALIA	1.450.109.883,14 €	972.895.038,76 €	67%
<i>di cui</i>			Ordini effettuati <i>(quota territoriale: % rispetto all'importo della somma degli ordini dei soggetti attuatori tra le diverse iniziative Consip)</i>
NORD	609.224.439,15 €	424.745.796,90 €	44%
CENTRO	260.841.561,08 €	151.841.999,57 €	16%
SUD E ISOLE	580.043.882,91 €	396.307.242,30 €	41%



@ForumRisk www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024
PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Stato di attuazione interventi al T3 2024

Dati consolidati il 21 agosto 2024
Ns Elaborazione su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGiS

Component 2 – Ammodernamento Tecnologico

M6C2I1.1.2: Grandi apparecchiature Stato di avanzamento intervento e Focus Territoriale



	ORDINATE <i>(valore percentuale rispetto al target)</i>	CONSEGNATE <i>(valore percentuale rispetto al target)</i>	COLLAUDATE <i>(valore percentuale rispetto al target)</i>
ITALIA	96%	64%	61%
<i>di cui</i>			
NORD	36%	36%	35%
CENTRO	17%	18%	19%
SUD E ISOLE	47%	46%	46%

@ForumRisk www.forummediterraneosanita.it



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



30 SETTEMBRE 2024

PALERMO | PALAZZO DEI NORMANNI - Sala Mattarella



Missione 6: Salute del PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE E GLI IMPATTI PER IL SSN
E IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

Dott. Alessio Nardini

Direttore Generale

Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
del Ministero della Salute

@ForumRisk     www.forummediterraneosanita.it



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)